Fase 7 | Cronograma de implementación

Caso C05 - Plan de 8 semanas | 26/10/2026 al 20/12/2026 (fechas propuestas)

Secuencia de trabajo empresarial para llevar el SOC N1 de piloto académico a operación controlada sobre veinte equipos y los servicios críticos del caso C05. Las semanas son un plan prospectivo, no una certificación de actividades realizadas.

1. Cronograma general: ocho semanas

Actividad	Responsable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Alcance y autorización; inventario C05	Líder / TI	X							
Arquitectura VLAN, VPN, flujos, retención de logs	Líder / TI	X	X						
Instalar Wazuh, endurecimiento y retención	TI		X						
Desplegar agentes Windows, macOS y Ubuntu	TI / N1		X	X					
Configurar FIM, SCA, CVE, reglas y dashboards	N1 / TI			X	X				
Kaspersky EDR: consola, piloto, exclusiones, prueba EICAR	TI / proveedor EDR			X	X				
EDR: despliegue de la flota de 20 equipos	TI				X	X			
GLPI nube: HTTPS, categorías, SLA, notificaciones	TI / N1				X	X			
Cotización final NGFW, compra y logística	Líder / proveedor NGFW		X	X	X	X			
NGFW: instalación, VLAN, VPN nube y syslog	TI / proveedor NGFW					X	X		
WAF API y registro de solicitudes	TI / N2					X	X		
Manual SOC, playbooks, SLAs y entrenamiento	N1 / N2						X	X	
Piloto: incidentes, EICAR, autenticación, FIM, recuperación	N1 / TI / N2							X	
Correcciones, aceptación y paso a operación	Líder / Gerencia								X

2. Hitos y aceptación

Corte	Resultado esperado	Condición de aceptación
S2	Diseño y Wazuh inicial	VLAN/VPN/logs revisados; manager disponible
S4	SIEM y EDR piloto	EICAR, FIM, autenticación y telemetría corroborados
S5	20 endpoints + GLPI	Registro de 20 equipos, notificaciones y restauración probada
S6	NGFW en operación	VPN sede-nube; exportación syslog y políticas validadas
S7	Procedimientos y piloto	9 playbooks, ejercicios y mediciones iniciales
S8	Aceptación	Acta de entrega, riesgo residual, RACI y KPIs

3. Riesgos de implementación

• Cotización, licencias, envío y contrato NGFW: ruta crítica entre semanas 2 y 6; impedir paso a producción si falta soporte y requisitos de VPN.

• Integración de macOS: validar soporte de agentes y políticas por versión exacta de sistema antes del despliegue masivo.

• Disponibilidad del equipo: confirmar la capacidad real de las guardias y cobertura de SOC sin exceder COP 5 millones mensuales.

• Retención, restauración y trazabilidad financiera: probar la recuperación de Wazuh/GLPI y que el núcleo en IaaS exporte registros necesarios.

Plan del parcial | ejecución sustentada

Corte documental: 21/10/2026. La tabla distingue evidencia propia disponible de planes, referencias recibidas y actividades sin prueba de culminación. Los días D1-D10 son el plan orientador de la rúbrica, no fechas retroactivamente certificadas.

D1 | Parcial: no afirmar puesta en marcha

Fases 0-1: alcance, autorización, inventario, arquitectura

Sustento: Documentos de autorización/arquitectura presentes en materiales

Lectura: Documento de diseño disponible; alcance de 20 activos en rúbrica

D2 | Parcial: falta cobertura integral

Fase 2: servidor SIEM, Windows y Linux

Sustento: Capturas de Wazuh y comando agent_control

Lectura: Manager activo; Windows-Agent activo; Ubuntu-Agent desconectado en una captura

D3 | Parcial

Fase 2: FIM, SCA, CVE, reglas y paneles

Sustento: Capturas de local_rules.xml, backups y archivos FIM

Lectura: Reglas definidas y registros de Wazuh; no hay evidencia suficiente de todas las pruebas

D4 | Evidenciado en laboratorio

Fase 3: Kaspersky licencia y agente

Sustento: Capturas de la consola, licencia trial, host Windows y perfil EDR

Lectura: Prueba EICAR bloqueada el 21/10/2026; un endpoint visible

D5 | Parcial

Fase 3: correlación Wazuh-Kaspersky

Sustento: Evento 302 y archives.json contienen EICAR

Lectura: Recepción del registro bruto; regla 100510 no quedó confirmada como alerta activada

D6 | No acreditado

Fase 4: GLPI nube, seguridad y DNS

Sustento: Capturas de GLPI recibidas como referencia de compañera

Lectura: No demuestran despliegue propio ni restauración del laboratorio C05

D7 | No acreditado

Fase 4: plantillas, SLA, notificaciones, inventario

Sustento: Capturas de referencia de otra implementación

Lectura: Sin constancia suficiente de ejecución propia; no afirmar completado

D8 | Documentado; no adquirido

Fase 5: selección NGFW

Sustento: 9 PDF Fase5_C05_Datos_Reales_2026

Lectura: FG-80F seleccionado con precio público; sin compra/cotización firmada

D9 | Documentado, no operación integral

Fase 6: manual, 9 playbooks e incidente

Sustento: PDFs Fase6_C05_SOC_N1_Sin_GLPI

Lectura: Manual, playbooks e incidente EICAR redactados; tickets excluidos por solicitud

D10 | Fase 7 redactada

Fase 7: presupuesto, cronograma, RACI; Fase 8 entrega

Sustento: Estos tres entregables Fase 7 al 21/10/2026

Lectura: Documentación generada; informe final y video fuera de esta entrega

Siguientes puntos de control

El cronograma a ocho semanas inicia cuando se aprueben compras y asignaciones. No se da por ejecutada la instalación productiva de 20 agentes, la compra NGFW, la restauración GLPI ni la entrega final del curso basándose solamente en material de referencia.